



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

คำนำ

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 เพื่อกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1,100 โครงการ ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 90,138,976.00 บาท พบว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,058,363.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.46 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ ที่มีข้อมูลความก้าวหน้า ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานฯ จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงานโครงการในระดับมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารของส่วนงาน/หน่วยงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ

	หน้า
ตามมาตรา 7 (1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	2
ตามมาตรา 7 (2) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย	3
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	4
กองกฎหมาย	6
กองกลาง	8
กองการเจ้าหน้าที่	9
กองกิจการนิสิต	10
กองคลัง	11
กองทรัพย์สิน	12
กองบริการการศึกษา	13
กองบริหารงานวิจัย	14
กองแผนงาน	15
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	16
กองอาคารสถานที่	17
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	20
หน่วยตรวจสอบภายใน	22
สภาพนักงาน	23
ตามมาตรา 7 (3) ส่วนงานวิชาการ	24
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	25
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	29
คณะวิทยาศาสตร์	32
คณะวิศวกรรมศาสตร์	38
คณะนิติศาสตร์	43
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	46
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	51
คณะศิลปศาสตร์	61
วิทยาลัยการจัดการ	71
วิทยาลัยการศึกษา	74
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	79
คณะทันตแพทยศาสตร์	80
คณะพยาบาลศาสตร์	83
คณะแพทยศาสตร์	85
คณะเภสัชศาสตร์	90
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	95
คณะสหเวชศาสตร์	99
คณะสาธารณสุขศาสตร์	102
ตามมาตรา 7 (4) ส่วนงานอื่น	111
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	112
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา	115

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	118
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	119
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	121
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา	124

ตามมาตรา 7 (1)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เว็บไซต์ของสำนักงานฯ มีความทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถ รองรับข้อมูลในอนาคตได้	มี.ค. - เม.ย. 68	95,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบนโยบาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างยั่งยืน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	600,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	600,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				1,645,000.00	0

ตามมาตรา 7 (2)
ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. - ก.ย. 68	1,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการทำบุญสำนักงานอธิการบดี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. - ก.ย. 68	26,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ของเครือข่ายผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย. 68	180,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน UP ITA ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				1,636,000.00	0

ก่องกฎหมาย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับหน่วยงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจมากกว่า ร้อยละ 80	9 - 10 ม.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการส่งเสริมการรับรู้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้มากกว่า ร้อยละ 80	26 ธ.ค. 67	125,000.00	78,802.00
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก่องกฎหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพมากกว่า ร้อยละ 80	13 - 15 มี.ค. 68	185,000.00	148,800.00
6	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	160,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
7	โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	143,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				773,500.00	227,602.00

กองกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 15 ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	38,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - มิ.ย. 68	70,300.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการเครือข่ายธุรการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	176,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการ UP CSV	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	86,700.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการ Meeting of the Mind	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.พ. 68	748,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	348,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	406,200.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ค. 68	29,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. 68	17,200.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการ UP DMS Ranking Awards 2025	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการ Big cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				2,080,700.00	0

กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการ Green Office	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการ มพ.เยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่บุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการเกษียณอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	450,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการเสวนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการอบรมพนักงานขับรถ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - พ.ย. 67	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				1,550,000.00	0

กองกิจการนิสิต

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	2,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการเลือกตั้งผู้นำนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการอบรมวินัยนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการ ม.พะเยาใจอาสา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการ เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 27	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	1,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	800,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM เครือข่ายกิจการนิสิตประจำคณะ/วิทยาลัย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการปรับปรุงนวัตกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ธ.ค. 67	42,267.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	247,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการสกัดกั้นทวงคำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์นิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				4,389,767.00	0

กองคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการ fin green	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการคลินิกกองคลังสัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (Knowledge Sharing)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาเครือข่ายระหว่างองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	170,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการอบรมการสร้างสรรสื่อดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงินและบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				625,000.00	0

กองทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทรัพย์สิน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องการปฏิบัติการ EdPEx การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อแก้และลดปัญหาในการดำเนินงาน - บุคลากรได้รับแนวทางการแก้ปัญหา ในการดำเนินงาน	13 – 15 มี.ค. 68	482,400.00	418,121.20
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามหลักสุขภิบาลอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				742,400.00	418,121.20

กองบริการการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ชั้นปีที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มิ.ย. 68	600,000.00	495,000.00
2	โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัณจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	1,250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและกิจกรรมความเป็นสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	80,000.00
6	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการให้บริการการศึกษาของนักวิชาการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ย. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมความเป็นสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการให้บริการการศึกษาของนักวิชาการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ย. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริการการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ม.พ. สัณจร"	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				3,250,000.00	575,000.00

กองบริหารงานวิจัย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานวิจัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	162,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น จัดเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม	22 - 24 ม.ค. 68	500,000.00	500,000.00
3	โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านการวิจัย (RDM)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	150,000.00	84,200.00
6	โครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	150,000.00	53,675.00
7	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาลและความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของกองบริหารงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม				1,712,000.00	637,875.00

กองแผนงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - เม.ย. 68	50,000.00	30,000.00
3	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานและร่วมสืบสาน ประเพณีถวายเทียนพรรษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นเลิศ กองแผนงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางเพื่อสร้าง ความเป็นเลิศในกองแผนงานเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20	28 – 31 มี.ค. 68	400,000.00	400,000.00
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน	24 – 25 ต.ค. 67	200,000.00	167,485.00
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบบริหารจัดการ แผนและงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				1,280,000.00	597,485.00

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการ Job fair	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ครั้งที่ 1	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	10,000.00	ยกเลิกโครงการ
3	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ครั้งที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ครั้งที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ครั้งที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาดังครรภในวัยเรียน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภในวัยเรียน	2 ธ.ค. 67 – 13 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00
7	โครงการ UP Mental Health Care Training รุ่นที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการประชุม Case Conference นักจิตวิทยา	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	10,000.00	ยกเลิกโครงการ
9	โครงการพักใจสัญจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				235,000.00	20,000.00

กองอาคารสถานที่

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการบริหารจัดการไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - พื้นที่การเผาผลาญจากเดิม 1,240 ไร่ มีอัตราการเกิด ไฟป่าลดลง <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้คุณภาพอากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยดีขึ้น	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	150,000.00	67,890.00
2	โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการทำงาน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการมหาวิทยาลัยน่านอยู่ จัดการปัญหาขยะ ตามทางเท้าและปัญหาทางระบายน้ำอุดตันจากขยะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,400.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการควบคุมดูแลสุนัขจรจัดภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนสุนัขที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีน ครอบคลุมอย่างน้อย 85% ของจำนวนสุนัขที่พบในพื้นที่ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดระบบการจัดการสุนัขจรจัดอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการดูแลด้วยแนวทางที่มี ความรุนแรงซึ่งสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ในอนาคต	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	100,000.00	59,600.00
5	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีนิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 85	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	100,000.00	3,120.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีรายได้จากการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน			
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กองอาคารสถานที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ กองอาคารสถานที่เพื่อความเป็นเลิศ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรในสังกัดกองอาคารสถานที่ได้รับเข้ารับการอบรมมากกว่า ร้อยละ 85 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดการมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างแท้จริง - แผนที่ปรับปรุงแล้วสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ได้จริง	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	500,000.00	290,000.00
9	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองอาคารสถานที่	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรในสังกัดกองอาคารสถานที่ได้รับเข้ารับการอบรมมากกว่า ร้อยละ 85 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้มาพัฒนา และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	252,633.00
10	โครงการสร้างจิตสำนึกองค์กรและการทำงาน เป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้บริหาร/บุคลากร/ลูกจ้างสังกัดกองอาคารสถานที่ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	1 – 31 ธ.ค. 67	150,000.00	150,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากร/ลูกจ้างมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักองค์กรพร้อมทำงานเป็นทีม			
รวม				1,560,400.00	823,243.00

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 3 - อัตราผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์หลังอบรม ร้อยละ 60	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	72,300.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านตนเองมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	614,330.00	527,992.00
3	โครงการ ITA	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ ITA ต่อองค์กร และนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน ทำให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น	10 ก.พ. 68	9,600.00	9,600.00
4	โครงการการจัดทำ ทบทวน และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
5	โครงการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการ Openhouse	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประจำปี งบประมาณ 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> หน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าประกวด 39 เว็บไซต์ <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	20 ธ.ค. 67	7,000.00	6,992.00
รวม				982,930.00	616,884.00

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรม อย่างเป็นทางการ ในเรื่องที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในภาครัฐ - บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การพัสดุ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	192,760.00	11,550.00
2	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - มิ.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				312,760.00	11,500.00

สภาพนักงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	32,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการนำคณาจารย์นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ได้แนวทางเพื่อสร้างความเป็นเลิศเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20	25 ก.พ. 68	5,000.00	5,000.00
3	โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	7,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	11,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการเจ้าภาพเครือข่ายบุคลากรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2568	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางเพื่อสร้างความเป็นเลิศเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20	5 – 8 ก.พ. 68	60,000.00	60,000.00
รวม				166,000.00	65,000.00

ตามมาตรา 7 (3)
ส่วนงานวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านการจัดการเรียนการสอน)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	232,000.00	134,075.50
2	โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านคุณภาพนิสิต)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	142,000.00	45,000.00
3	โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	30,000.00
4	โครงการด้านการบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	20,000.00
5	โครงการด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	30,000.00
6	โครงการด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	165,000.00	125,000.00
รวม				699,000.00	384,075.00

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการรับน้อง ICT สร้างสรรค์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - มิ.ย. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการบัณฑิตสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	180,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มี.ค. 68	65,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill เพื่ออัตลักษณ์นิสิตที่เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	260,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะสมรรถนะ ICT	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ส.ค. 68	180,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการเสี่ยงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 ก.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการ ICT Activities for health and relationship	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการ ICT จิตอาสาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์	ดำเนินการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์เชิงปริมาณ - ผลประเมินความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80	24 - 26 ต.ค. 67	50,000.00	50,000.00
9	โครงการ Show Case ICT Festival	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการ Comp Camp สัญจร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการ ICT Open House	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มี.ค. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการแนะแนว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	65,700.00
13	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - มิ.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	203,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการพัฒนาอาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	95,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	293,200.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
17	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	59,800.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
18	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	35,700.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
19	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	98,800.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
20	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	101,950.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
21	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	62,100.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
22	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
23	โครงการ ICT Open House	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มี.ค. 68	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
24	โครงการเสริมศักยภาพชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือด้วยการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
25	โครงการทำบุญคณะ ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	85,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
26	โครงการ ICT สืบสานลอยกระทงที่ปลื้มนา	ดำเนินการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์เชิงปริมาณ - ผลประเมินความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80	20 พ.ย. 67	55,000.00	53,165.00
27	โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองประยุกต์ของไทยและพื้นถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
28	โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80	ม.ค. - มิ.ย. 68	34,000.00	33,638.00
29	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
30	โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	700,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
31	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	43,050.00
32	โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	230,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการแข่งขันกีฬابุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 40 คน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	19,853.00
35	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	228,400.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				5,317,450.00	265,406.00

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการประเมินหลักสูตร AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ธ.ค 67 - ก.ค 68	56,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 68	13,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	34,000.00	22,000.00
4	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 68	33,500.00	
5	โครงการนิเทศหกิจศึกษา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	97,000.00	69,596.00
6	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตรับรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะ	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	26,500.00	26,500.00
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต SEEN	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค.68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ (UP Games & SEEN Games)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - สร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความปรองดอง	30 พ.ย. 67	20,000.00	20,000.00
9	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	25 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ได้แสดงความ คิดเห็นในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อนำไป ปรับปรุงในโอกาสต่อไป			
10	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะฯ ด้วย EdPex	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีผลคณะในระดับ 200 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรรับรู้กระบวนการทำงานของตนเอง และสามารถพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม	25 ธ.ค. 67	50,100.00	50,100.00
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	111,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการสนับสนุนเครือข่ายและความร่วมมือระดับ นานาชาติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ สู่สังคม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค - มีค 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการไหว้ครูคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย - พ.ค 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะฯ ด้วย EdPex		พ.ย. 67 - พ.ย. 67	33,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ISO17025	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ. - ก.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	111,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
21	โครงการห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการสวัสดีปีใหม่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้ทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม	10 ม.ค. 68	16,000.00	16,000.00
รวม				784,100.00	224,196.00

คณะวิทยาศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมผลิตตำรา/คู่มือปฏิบัติการสำหรับบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการ "Science and Statistical Teaching with Exciting Activities"	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	20 ธ.ค. 67	10,000.00	7,492.00
3	โครงการนิเทศการสอน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	70,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการแนะนำและแนะแนวหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	40,000.00	1,400.00
5	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการพัฒนา Micro-credential สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์สำหรับภาคอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	40,000.00	26,655.00
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุงใหม่)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการเปิดประตูสู่โลกนักวิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	14,000.00
15	โครงการบัณฑิตสัมพันธ์และเครือข่ายศิษย์เก่า	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีทักษะจำเป็น ตรงกับความต้องการ	ก.พ. - มี.ค. 68	50,000.00	42,875.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ของตลาดแรงงานในอนาคต			
16	โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ธ.ค. 67	13,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการโปรแกรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน ในรายวิชาฝึกงาน	31 ม.ค. 68	11,400.00	11,400.00
18	โครงการเปิดโลกสายอาชีพของนักคณิตศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการฝึกงาน และมีความพร้อมที่จะออกฝึกงาน	17 ม.ค. 58	4,000.00	4,000.00
19	โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์เฉพาะทางของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาชีววิทยาจดจำคำศัพท์เฉพาะทางได้ และเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้มากขึ้น	31 ม.ค. 68	9,000.00	9,000.00
20	โครงการนิเวศวิทยาจิตอาสา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตเลือกใช้ความรู้จากรายวิชาไปบริการวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	25 ม.ค. 68	8,000.00	8,000.00
21	โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการเรียนและการทำวิจัย	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	8,000.00	8,000.00
22	โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ	31 ต.ค. 67	1,200.00	1,200.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ในการฝึกงาน และมีความพร้อมที่จะออกฝึกงาน			
23	โครงการประเมินความรู้ความสามารถและ สมรรถนะของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตแสดงให้เห็นว่าสามารถบูรณาการความรู้ทั้งหมด มีความพร้อมก่อนออกไปทำงาน	10 ก.พ. 68	2,000.00	2,000.00
24	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายและการกีฬา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	28,000.00	3,000.00
25	โครงการไหว้ครูและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปี 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการกีฬาสามสัมพันธ์พี่น้องเคมี ประจำปี 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30 มิ.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการเพิ่มศักยภาพนิสิตสาขาวิชาเคมี “Chemistry Showcase” พี่น้องเคมีเล่าสู่กันฟัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30 มิ.ย. 68	1,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษฯ “How to Write an Ideal Resume and English for Job Interview” ครั้งที่ 1	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถเขียนประวัติส่วนบุคคล (Resume) เป็นภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 85	20 มิ.ย. 68	1,000.00	750.00
29	โครงการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษฯ “ภาษาไทย อย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร” ครั้งที่ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการฝึกงาน และสหกิจศึกษาฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถเตรียมสารตัวอย่างและใช้เครื่องมือ ขั้นสูงได้	30 ต.ค. 67	1,200.00	1,200.00
31	โครงการสัมมนาประสบการณ์ฝึกงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน มาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องในสาขาได้ รวมถึงสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจในการเรียนหลักสูตรเคมี	14 ก.พ. 68	1,200.00	1,200.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
32	โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นสู่นวัตกรรม	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมในการนำความรู้ ทางด้านเคมีมาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมได้	8 ธ.ค. 68	1,500.00	1,500.00
33	โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 16	อยู่ระหว่างดำเนินการ	27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68	200,000.00	200,000.00
34	โครงการสนับสนุนการศึกษาอิสระ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	95,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	
36	โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมชั้นนำ (cluster : Advanced material , Green technology, Medical Science, Sustainable)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยให้เข้มแข็งกับแหล่งทุน ภายนอก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนองานวิจัยหรือ ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการพัฒนานักวิจัยและนิสิตสู่ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	20,000.00	20,000.00
40	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันการประกวด ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	5,000.00
42	โครงการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม พร้อมใช้/ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต้นแบบจากงานวิจัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการส่งเสริมนักวิจัยพัฒนาผลงานสู่การจด สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
44	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตและวิทยาศาสตร์ อาสาพัฒนาชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30 พ.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
46	โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
47	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตอบ แทนทางสังคม (SROI)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. เม.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
48	โครงการไหว้ครู	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	7,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
49	โครงการผลิตสื่อและวีดิโอประชาสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
50	โครงการการจัดการความรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
51	โครงการพัฒนาและประเมินความปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ/จัดตั้งที่ปรึกษา/ศึกษาดูงาน/ซักซ้อม ความปลอดภัย/สนับสนุนบุคลากรเป็นผู้ประเมิน ภายนอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
52	โครงการติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุง แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
53	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
54	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
55	โครงการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (คาร์บอน เครดิต)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
56	โครงการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
57	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
58	โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPex	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	176,000.00	15,800.00
59	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
60	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
61	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทพ-งาม ครั้งที่ 13	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรบรรลุความสำเร็จของการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากร	12 - 15 ธ.ค. 67	250,000.00	250,000.00
62	โครงการทำบุญตักบาตร ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	3,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
63	โครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรและนิสิตมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี	17 ม.ค. 68	50,000.00	49,764.00
64	โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	6,690.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
65	โครงการประชุมใหญ่ประจำปีและพบปะสาขา (กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ย. - ก.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				2,379,190.00	684,236.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับ 4.48 ในระดับดี	20 ต.ค. 67	150,000.00	150,000.00
2	โครงการพัฒนานิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับ 4.29 ในระดับดี	20 ต.ค. 67	30,000.00	30,000.00
3	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน	1 พ.ย. 67	60,000.00	60,000.00
4	โครงการส่งเสริมกีฬาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวน 55 คน	3 ธ.ค. 67 - 20 ม.ค.68	30,000.00	25,250.00
5	โครงการสานสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.35	18 ธ.ค. 67	80,000.00	54,160.00
6	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	140,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการถวายเทียนพรรษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9	โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ 45 คน	20 ธ.ค. 67	10,000.00	10,000.00
11	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการบุคลากรดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการนิทรรศการโครงการงานทางวิศวกรรม (Project Day)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - โครงการนิสิตเข้าร่วม 21 โครงการ	1 ม.ค. - 28 ก.พ. 68	50,000.00	42,960.00
18	โครงการ ENG Open House	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 4.52	15 ธ.ค. 67	10,000.00	8,100.00
19	โครงการติวปรับพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการมอบเสื้อปฏิบัติกร รหัส 67	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - โครงการนิสิตเข้าร่วม 154 คน	1 พ.ย. 68	20,000.00	20,000.00
21	โครงการ GearFest SS. 2	ดำเนินการเสร็จสิ้น	31 ม.ค. 68	40,000.00	40,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับ 4.34 ในระดับดี			
22	โครงการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของบัณฑิตเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 4.37	22 ก.พ. 68	70,000.00	70,000.00
23	โครงการ Gear Lab (พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการ Freshy Engineer (รับน้องนิสิตชั้นปีที่ 1)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการพี่-น้องวังหลอมเกียร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการไหว้ครูและสักการะพระวิชฌนกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการ Engineering Sport Day 2024	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - โครงการนิสิตเข้าร่วม 150 คน	31 ม.ค. 68	20,000.00	20,000.00
28	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการพิเศษ รุ่นที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการรับน้องใหม่โครงการพิเศษ รุ่นที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 ชุมชน	15 พ.ย. 67	30,000.00	30,000.00
32	โครงการกีฬาประเพณีสามสัมพันธ์โครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการศิษย์เก่าภาคพิเศษสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องผ่านแม่ข่ายสภาวิศวกรให้กับศิษย์เก่า โครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
35	โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับ 4.13 ในระดับดี	20 ก.พ. 68	60,000.00	20,450.00
36	โครงการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้า	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอยู่ในระดับ 3.98 ในระดับดี	20 ก.พ. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการรายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการฝึกอบรมโปรแกรม Labview	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
40	โครงการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ EEcon 48	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41	โครงการศึกษาดูงานทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42	โครงการแนวคิดผู้ประกอบการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแนวคิด ผู้ประกอบการภาคการศึกษาปลาย 2567 เข้าร่วม โครงการ 80 คน	20 ม.ค. 68	20,000.00	17,748.00
43	โครงการเสริมหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตในหลักสูตร วศ.บ เข้าร่วมโครงการ 40 คน	25 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00
44	โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาและฝึกงาน ภาคการศึกษาปลาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสหกิจศึกษาได้รับการนิเทศทุกคน	25 ก.พ. 68	30,000.00	30,000.00
46	โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
47	โครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงานหลักสูตรทางวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
48	โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรควิชาการด้านโครงสร้าง ด้วยไม้ไผ่สกริม และโครงสร้างไม้และเหล็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	55,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
49	โครงการฮอมแองอาสา ฮอมปอยพัฒนา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการ 41 คน	30 ม.ค. 68	65,000.00	65,000.00
50	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมระบบภายในอาคาร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 73 คน	20 ม.ค. 68	15,000.00	15,000.00
51	โครงการประกวดโครงงานทางวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
52	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ เรียนรู้และงานวิจัยของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
53	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตรการใช้งาน MS EXCEL ในงานวิศวกรรมโยธา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ทั้งสิ้น 49 คน	30 ม.ค. 68	15,000.00	15,000.00
54	โครงการแข่งขันคอนกรีตระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	75,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
55	โครงการแข่งขันสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ระดับชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
56	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				2,165,000.00	743,668.00

คณะนิติศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการอบรม iThesis และจัดทำภาษาอังกฤษแบบ Oscola	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการติดตามความก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการการถ่ายทอด PLOs สู่ CLOs ของผู้รับผิดชอบรายวิชาสาขา เอกชน ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศและมหาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	75,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการวันรพิน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	180,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับ นักกฎหมายยุคใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการรับปริญญาและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและภาวะการมีงานทำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มี.ค. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการตราชูนักกฎหมาย (ตราชูแคมป์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ย. 67	180,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
20	โครงการ Law Festival	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการค่ายนิสิตอาสาพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการ Law up sport	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค. - ก.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการ LAW WORK SHOP	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้กฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการการจัดทำวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการทุนส่งเสริมการจัดทำหนังสือและตำราทางกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้กฎหมายจราจรทางบก เพื่อความปลอดภัยทางถนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการ 1 กลุ่มวิชา 1 สัมมนาวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการเสวนาวิชาการกฎหมายสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการคลินิกกฎหมายเอกชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
40	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41	โครงการไหว้ครูและวันเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42	โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประเมิน EdPEx และ ITA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการกำกับติดตามการบรรลุวิสัยทัศน์, พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ คณะนิติศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	350,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
44	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะนิติศาสตร์ตามแนวทาง Green office	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นและความเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
46	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
47	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานตาม MOU ด้านกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				3,095,000.00	0

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการปรับปรุง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการ Voice จากนิสิต SPSS	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	3,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการ SPSS Sports Games	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตได้รับรางวัลการแข่งขันอย่างน้อย 3 รางวัล จากมหาวิทยาลัย <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านสุขภาพ ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยพะเยา	20 พ.ย. 68	27,200.00	27,200.00
4	โครงการ Happiness to SPSSteam (รับน้อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการ SPSS UP Skill the SPSS's Leaders	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการอัตลักษณ์สิ่ง 1 : Independent	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการ Bye' noirs	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการอัตลักษณ์สิ่ง 2 : Critical	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการอัตลักษณ์สิ่ง 3 : Creative	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการสนับสนุนชมรมนิสิตคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการอัตลักษณ์สิ่ง 4 : Unique	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการงานบุญเดือนสิงห์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการค่ายสิงห์อาสา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตได้ลงพื้นที่และปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 90 - นิสิตได้ฝึกกระบวนการการทำงานเป็นทีม	20 พ.ย. 67	10,000.00	10,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงทักษะ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - นิสิตได้ฝึกทักษะในการสื่อสารและประสานความร่วมมือ กับ stakeholders ที่เกี่ยวข้อง			
14	โครงการการพัฒนาทักษะนิสิตเชิงปฏิบัติการใน การเขียนผลงานทางวิชาการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการนับเป็นจำนวนที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในการเขียน บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ	20 ม.ค. 68	10,000.00	10,000.00
15	โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการสัมมนาฝึกงานและสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการค่ายสร้างนักพัฒน์นวัตกรรมเพื่อชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถใช้ความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงานทางด้านบริการวิชาการให้แก่ชุมชน - เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้านการดำเนินงานพัฒนาสังคม - เกิดนักพัฒน์นวัตกรรมชุมชน	31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00
18	โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมนักพัฒน์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	14,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
19	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต ชั้นปีที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจแผนการศึกษา ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบนฐาน การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	8,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการประเมินระดับการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ของหลักสูตร ร.บ. (PLO&YLO) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม โครงการนับเป็นจำนวนที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในการเขียน บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ	1 มี.ค. 68	16,000.00	16,000.00
22	โครงการปรับปรุงและติดตามผลการพัฒนา คุณภาพหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	6,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการกำหนดคู่เทียบเพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือและสมรรถนะผู้เรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	13,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตได้รับความรู้และความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อน ก้าวสู่โลกการทำงานจริง ร้อยละ 80 - นิสิตมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา และสร้างความผูกพันระหว่างอาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่	1 มี.ค. 68	20,000.00	20,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		- นิสิตได้รับแนวคิดในการเตรียมความพร้อมการทำงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
25	โครงการปฐมนิเทศคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	74,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการพัฒนาทักษะนิสิตการจับประเด็น และสรุปความเชิงวิชาการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนชิ้นงานอย่างน้อย 18 ชิ้นงานจากผู้เข้าร่วมแบบ Onsite <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีทักษะในเรื่องการจับประเด็นและสรุปความ เชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น	6 พ.ย. 67	15,000.00	14,050.00
29	โครงการเปิดบ้าน “รัฐ-พัฒน์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานนิสิตและ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	49,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการเสวนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และ สังคมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	12,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการนั่งสาด ชมจันทร์ วันยี่เป็ง	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ได้รับรางวัลด้านผลงานนิสิตอย่างน้อย 2 รางวัล จากมหาวิทยาลัยพะเยา <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้ความรู้ และสามารถต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ ดุงหรือโคมยี่เป็ง	13 พ.ย. 67	5,000.00	5,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
33	โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตปริญญาตรี 3 หลักสูตร (ร.บ., รป.บ., ศศ.บ.(พัฒนา สังคม)) เข้าร่วมโครงการ	15 ม.ค. 68	20,000.00	20,000.00
34	โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) กศ.บ. (ครูสังคม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	16,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการส่งเสริมและติดตามความก้าวหน้า การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการ pride month	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,492.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการจัดทำวารสาร SPSS ฉบับนิสิตนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการน้องยินดีที่รับปริญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
40	โครงการ 5ส & Big Cleaning Day	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 80% - การใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 90% <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร - เกิดความตระหนักในการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดี ให้กับองค์กร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น	17 ม.ค. 68	21,000.00	20,920.00
41	โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและอาจารย์มืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				862,696.00	163,170.00

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การใช้ AI เพื่อการสอนและการวิจัย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นนักบัญชีอาชีพอากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการฝึกอบรมการใช้ Microsoft Office สำหรับ ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	26,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ร่วมกับการพัฒนา ธุรกิจการค้า	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 100 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	3 - 4 มี.ค.68	25,000.00	25,000.00
6	โครงการรับขวัญบัญชีบัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 100 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Happiness & Wellness)	24 ก.พ. 68	18,000.00	18,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
7	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 100 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	4 มี.ค. 68	20,000.00	20,000.00
8	โครงการเสริมอัตลักษณ์วิชาชีพสู่บัญชีบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	14,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการน้องพี่ BM ทำดีเพื่อสังคม	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ 100 คน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ นิสิต และประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ในระดับมาก	8 - 9 ม.ค. 68	25,000.00	25,000.00
11	โครงการการจัดการแฟร์ ครั้งที่ 20	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในทางสร้างสรรค์ในระดับ มาก	31 ม.ค. - 2 ก.พ. 68	140,000.00	140,000.00
12	โครงการ Goodbye Senior #BM64	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจทุกชั้นปี และคณาจารย์สาขา ร้อยละ 80	27 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ประสานความสัมพันธ์และความสามัคคี ในระดับมาก - สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นิสิต ในระดับมาก			
13	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตสาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขา ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีผลการผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ จากหลักสูตร ร้อยละ 80	6 – 31 ม.ค. 68	25,000.00	25,000.00
14	โครงการต้อนรับนิสิตใหม่สาขาการจัดการธุรกิจ ปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจของนิสิตชั้นปีที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตและคณาจารย์ สาขาฯ ผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 10 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตและคณาจารย์ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาจัดการธุรกิจ ได้ศึกษา แนวทางการจัดการ วิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ	3 - 4 ธ.ค. 67	10,000.00	10,000.00
17	โครงการพื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ : เปิดประตูสู่โลก การลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมงานตอบแบบทดสอบ ได้มากกว่าร้อยละ 50	6 ธ.ค. 67	20,000.00	20,000.00
20	โครงการอบรมวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์เบื้องต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการ Byenior สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการสนับสนุนการรับน้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,504.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการพัฒนาศูนย์กลางสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,297.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการ My Guest Best Practice	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - พัฒนาศักยภาพคนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต - สร้างทักษะ / กิจกรรมเสริมประสบการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต	28 ก.พ. 68	60,000.00	60,000.00
25	โครงการ Hey Day	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80	22 ก.พ. 68	12,000.00	12,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์คณะ			
27	โครงการอบรมคณิตศาสตร์ นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	4,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพการประกัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	8,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	4,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการอบรมถ่ายทอดผู้มีประสบการณ์ทำงาน เพื่อการเตรียมตัวออกสู่ตลาดแรงงานของนิสิตสาขาวิชาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการเงินและการลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตสาขาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาวิชาการเงินและการลงทุน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 6 มี.ค. 68	54,000.00	54,000.00
33	โครงการบายเนียร์สาขาวิชาการเงินและการลงทุน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	4 ก.พ. 68	4,000.00	4,000.00
34	โครงการทำบุญสาขาและ มิตติง (Meeting) นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการกีฬานิสิตสาขาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการสำรวจและประเมินคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน NMC	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
40	โครงการพัฒนานิสิตและการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่	ดำเนินการเสร็จสิ้น	30 ม.ค. 68	150,000.00	150,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
41	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ NMC 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42	โครงการ NMC Home Coming	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	10,000.00
43	โครงการ NMC Explorer	ดำเนินการเสร็จสิ้น	24 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00
44	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11 ก.พ. 68	40,156.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	34,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
46	โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
47	โครงการประกวดแผนการตลาด สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
48	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
49	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลสู่การเป็นผู้ประกอบการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
50	โครงการพัฒนาระบบนิเวศตลาดสินค้าออนไลน์สำหรับชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ชุมชน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้และทักษะในการออกแบบระบบนิเวศทางการตลาดดิจิทัลในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 - ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อระบบนิเวศทางการตลาดดิจิทัลที่นิสิตพัฒนาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90	28 ก.พ. 68	35,000.00	35,000.00
51	โครงการพัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	34,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
52	โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
53	โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (UP Poll)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
54	โครงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
55	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 67	ดำเนินการเสร็จสิ้น	17 - 20 ม.ค. 68	15,000.00	15,000.00
56	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 66	ดำเนินการเสร็จสิ้น	17 - 20 ม.ค. 68	15,000.00	15,000.00
57	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 65	ดำเนินการเสร็จสิ้น	15 ม.ค. 68	15,000.00	15,000.00
58	โครงการเสริมทักษะความเป็นผู้นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
59	โครงการเสริมศักยภาพการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ นิสิต (ความร่วมมือสาธารณรัฐประชาชนจีน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	2 ม.ค. 68	15,000.00	15,000.00
60	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	21,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
61	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาและ CWIE นิสิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
62	โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตและสานสัมพันธ์กับ เครือข่ายการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	110,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
63	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (การท่องเที่ยว ป.โท)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - พัฒนามาตรฐานหลักสูตรให้สอดคล้อง กับการจัดการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลง	7 - 9 ก.พ. 68	16,446.00	16,446.00
64	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (การท่องเที่ยว ป.เอก)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	7 - 9 ก.พ. 68	20,000.00	20,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
65	โครงการ KM Phd. บริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
66	โครงการเปิดบ้าน BCA	ดำเนินการเสร็จสิ้น	22 พ.ย. 68	30,000.00	30,000.00
67	โครงการพัฒนาวิชาการสำหรับนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
68	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
69	โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	620,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
70	โครงการ BCA Leadership Launchpad ปันผู้นำนิสิตสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
71	โครงการ BCA Alumni Bridge เชื่อมต่อความสำเร็จจากอดีตสู่อนาคต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 31 ม.ค. 68	30,000.00	30,000.00
72	โครงการ BCA Identity Synergy สร้างบัณฑิตนักสื่อสารและผู้ประกอบการแห่งอนาคต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	28 ก.พ. 68	180,000.00	90,000.00
73	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	11 - 28 ก.พ. 68	150,000.00	150,000.00
74	โครงการ BCA First Step Forward ก้าวแรกสู่ความสำเร็จใน BCA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	125,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
75	โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ สร้างสรรค์อัตลักษณ์นิสิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	5 ก.พ. 68	60,000.00	25,000.00
76	โครงการ BCA Persona Plus ยกระดับบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบมืออาชีพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	11 พ.ย. 67	65,000.00	65,000.00
77	โครงการ BCA Sports Excellence	ดำเนินการเสร็จสิ้น	30 พ.ย. 67	15,000.00	15,000.00
78	โครงการ 30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	24 ม.ค. 68	200,000.00	200,000.00
79	โครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นสากลสำหรับนิสิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	8 - 14 ธ.ค. 67	150,000.00	69,620.00
80	โครงการ BCA Business Ready เสริมศักยภาพนิสิตสู่โลกธุรกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
81	โครงการ BCA Digital Upskill Camp ยกระดับการฝึกงานด้วยทักษะดิจิทัล	ดำเนินการเสร็จสิ้น	31 ม.ค. 68	120,000.00	120,000.00
82	โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	31 ต.ค. 67	70,000.00	70,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
83	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	420,000.00	302,000.00
84	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย (R2R)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
85	โครงการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา ด้าน Innovative Entrepreneurship ครั้งที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,534.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
86	โครงการบริการวิชาการของนิสิตสาขาการเงิน และการลงทุน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 - มีการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 - มีการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จำนวนโครงการบริการวิชาการขึ้นสู่สังคม	7 ก.พ. 68	8,000.00	8,000.00
87	โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	8,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
88	โครงการสนับสนุนทุนบริการวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
89	โครงการไหว้ครูสาขาวิชาการเงินและการลงทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
90	โครงการไหว้ครูสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
91	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต “ธรรมะผลิบ”	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	7,857.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
92	โครงการสาธิตศาสตร์ศิลป์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สู่ยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
93	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	22 ต.ค. 67	150,000.00	80,000.00
94	โครงการอบรมตำแหน่งทางวิชาการ / ความก้าวหน้า ทางวิชาการ / ความเป็นสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
95	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ (BCA Sharing)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
96	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
97	โครงการ BCA Unity	ดำเนินการเสร็จสิ้น	20 ธ.ค. 67	140,000.00	104,900.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
98	โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
99	โครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพ ทางเลือก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				5,379,794.00	2,103,966.00

คณะศิลปศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา - นิสิตมีทักษะที่นำไปสู่ความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ ได้ - นิสิตได้บูรณาการภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะในการนำเสนอผลการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษารวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา	1 - 31 ต.ค. 67	20,000.00	17,000.00
2	โครงการ UP Freshmen Sport Day (กีฬาน้องใหม่)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬา	30 พ.ย. 67	10,000.00	10,000.00
3	โครงการศิลป์ฯ อาสา คนทำดี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตน้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการสร้างเสริมศักยภาพตามสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการ Lib Arts' Talk	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	20,000.00
8	โครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา (Lib Arts' Smart Talk)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - มิ.ย. 2568	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการเทศกาลภาษาและวัฒนธรรม นานาชาติ (International Language festival)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละหลักสูตร - นิสิตได้แสดงออกผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านภาษา และวัฒนธรรม - ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตด้าน “สุนทรีย์ภาพบุคลิกภาพ สุขภาพ” - ได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนิสิต “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่อาสา” - นิสิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ - นิสิตมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ ในการแก้ปัญหา	5 ธ.ค. 67	70,000.00	70,000.00
11	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - พัฒนาความรู้ทางวิชาการในด้านภาษาจีนและจีนศึกษา ให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีน - เสริมสร้างศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะ ในด้านจีนศึกษาในบริบทของประเทศไทย - แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษา ซึ่งจะเป็ประโยชน์ ต่อการพัฒนาการสอนและงานวิจัย - ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาจีนและผู้เชี่ยวชาญในด้านจีนศึกษา	1 - 3 พ.ย. 67	30,000.00	28,420.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
12	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนจะสามารถนำความรู้ที่ได้จาก การเรียนรู้ภาษาจีนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจีนในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาจีนได้	1 - 31 ต.ค. 67	15,000.00	15,000.00
13	โครงการปฐมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติสหกิจ นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนคู่ขนาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่ใช้อยู่ในสถาน ประกอบการ และสามารถนำความรู้เรื่องการเตรียมความ พร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้กับการฝึก ประสบการณ์ครั้งนี้ได้	1 -31 ต.ค. 67	25,000.00	25,000.00
14	โครงการปฐมนิเทศ/อบรมทักษะทางภาษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูออนไลน์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการสหกิจศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	130,000.00	24,000.00
17	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน วิชาชีพ (UP-PSF)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	60,000.00	60,000.00
19	โครงการจัดสอบวัดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	125,500.00	30,100.00
20	โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	655,700.00	180,750.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
21	โครงการอบรมและสอบ English for Undergraduates	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	148,800.00	59,600.00
22	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	200,000.00	194,900.00
23	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเก็บข้อมูลป้อนกลับสำหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ส.ค. 68	20,000.00	17,600.00
24	โครงการปฐมนิเทศและพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	80,000.00	10,000.00
25	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	80,000.00	76,000.00
26	โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	160,000.00	43,158.00
27	โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	850,000.00	433,500.00
28	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและสมาชิกเครือข่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	50,000.00	22,000.00
29	โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	125,000.00	55,030.00
30	โครงการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศมาตรฐาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	29,680.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการเสียงศิลป์ฯ (Voice of LibArts)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการสารศิลป์ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - เม.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธิ์ สมฤทธิ์พระนาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	16,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
36	โครงการสุขะหรีปีใหม่เมือง และทำบุญคณะศิลปศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	1 - 30 เม.ย. 68	30,000.00	30,000.00
37	โครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการประชุมบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	167,000.00	92,282.00
40	โครงการพัฒนาและประเมินระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	190,000.00	120,965.00
41	โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์	1 - 31 มี.ค. 68	25,000.00	25,000.00
42	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับ 4 ชั้นปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
44	โครงการนิยไซ (เทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่น)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	38,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการสัมมนาอาชีพสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
46	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u>	25 มี.ค. 68	10,000.00	9,750.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		- นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ ที่นิสิตแต่ละคนสนใจก่อนออกไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในปีการศึกษาถัดไป			
47	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
48	โครงการน้อมยินดีที่รับปริญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 28 ก.พ. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
49	โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 มิ.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
50	โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
51	โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค.68	50,000.00	14,742.00
52	โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	13 - 28 ก.พ. 68	200,000.00	169,900.00
53	โครงการ Lib'Arts Idol	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 มิ.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
54	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค.68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
55	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
56	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย สำหรับ 4 ชั้นปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
57	โครงการบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	41,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
58	โครงการ "เพชรภาษาไทย" เพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	115,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
59	โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิต ฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มีความเข้าใจ - เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ นำไปพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป	1 ต.ค. 67 - 28 ก.พ. 68	25,000.00	21,700.00
60	โครงการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. 68 - ก.ค. 68	3,000.00	1,500.00
61	โครงการกีฬาบุคลากร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจ - ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริม สุขภาพและความสัมพันธ์ในองค์กร	28 ม.ค. 68	20,000.00	19,950.00
62	โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
63	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับ 4 ชั้นปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	11,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
64	โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	18,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
65	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	25,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
66	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาจีนสำหรับ 4 ชั้นปี	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระของข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) - นิสิตในสาขาวิชาภาษาจีนทั้ง 4 ชั้นปี ได้ทราบและเรียนรู้ เทคนิคการท าข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)	13 - 16 ม.ค. 68	10,000.00	9,600.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
67	โครงการภาษาจีนเพื่อวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 - 30 พ.ย. 67	40,000.00	8,000.00
68	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาจีน - ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาศาสตร์ภาษาจีนโดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความทรงจำระยะยาว - ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์หรือSoft Skills เช่น การสื่อสาร การร่วมมือ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อหน้าที่	1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 67	25,000.00	25,000.00
69	โครงการอบรมด้านการสอนภาษาจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะในด้านการสอนภาษาจีน เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน มีมุมมองที่กว้างขึ้น และได้ประสบการณ์ในการสอนภาษาจีน	1 ม.ค. - 2 ก.พ. 68	30,000.00	30,000.00
70	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาศาสตร์ภาษาจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ภาษาจีน - ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาศาสตร์ภาษาจีนโดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างความทรงจำระยะยาว - ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอารมณ์หรือSoft Skills เช่น การสื่อสาร การร่วมมือการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อหน้าที่	1 - 30 ม.ค. 68	10,000.00	10,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
71	โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานและปฏิบัติสหกิจ นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามสายงานต่าง ๆ ที่นิสิตแต่ละคนสนใจก่อนออกไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในปีการศึกษาถัดไป	25 ม.ค. 68	5,000.00	5,000.00
72	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 ก.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
73	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสอบวัด ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตโครงการพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	37,800.00	12,600.00
74	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยาผ่านโครงงานรายวิชาภาษาไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
75	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและสอบวัด ความรู้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	273,520.00	84,694.00
76	โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับรายชั้นปี	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - สาขาวิชามีข้อสอบที่สามารถวัดระดับทางภาษาวิชาโทได้ - สาขาวิชาทราบระดับทางภาษาของนิสิตแต่ละสาขาวิชา	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	50,000.00	50,000.00
77	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศูนย์ภาษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	80,000.00	76,000.00
78	โครงการบริการด้านการแปลและล่าม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	30,000.00	7,600.00
79	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	160,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
80	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ 4 ชั้นปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
81	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
82	โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 31 ม.ค. 68	30,000.00	30,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		<u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ด้านคำศัพท์ ทักษะการฟังและพูด ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรม วันวาเลนไทน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ			
83	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบวัด ระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (TOEIC/TOEFL/IELTS)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
84	โครงการออกโรงทาน พิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ได้ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ในงานพิธีถวายผ้าพระ กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีพุทธศักราช 2567 - สร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยพะเยา - ได้ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมไทย	7 พ.ย. 67	5,000.00	5,000.00
รวม				6,108,000.00	2,251,341.00

วิทยาลัยการจัดการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติการทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตวิทยาลัยการจัดการ - บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนที่หลากหลาย	12 ต.ค 67	15,000.00	5,000.00
2	โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต และศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารและการดำเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	45,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พันธกิจวิทยาลัยการจัดการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา และชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
9	โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	10 ม.ค. 68	5,000.00	1,300.00
10	โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตยุคใหม่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิชาการและการวิจัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิต และบุคลากร ได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา	ต.ค 67 - พ.ค. 68	35,000.00	10,000.00
17	โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ครูสภา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	6,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
18	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	31,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการเตรียมความพร้อมและแสดงคามยินดีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตจบการศึกษาและได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	14 พ.ย 67 - 26 ก.พ 68	85,000.00	68,060.00
20	โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาวัตกรรมการจัดการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากร และนิสิต ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่น	23 - 29 มี.ค. 68	40,000.00	25,033.00
23	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารและการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ ITA	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ (ITA)	12 ม.ค - 31 มี.ค. 68	3,000.00	340.00
24	โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				980,000.00	109,733.00

วิทยาลัยการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (UP identity)	18 - 25 มี.ค. 68	200,000.00	200,000.00
2	โครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิต ผู้มีความเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน รวมทั้ง งานฝึกประสบการณ์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติการสอนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และปรับปรุง แก้ไขในการดำเนินงาน	31 มี.ค. 68	175,000.00	56,736.00
3	โครงการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ได้ตามที่ครูสุภากำหนด - นิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา	6 ก.พ. 68	158,000.00	85,222.00
4	โครงการนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการกำกับ ติดตาม ให้อำนาจ และให้ คำแนะนำในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่เป็นไปตามประกาศครูสภาที่กำหนด	31 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1,200,000.00	923,130.00
5	โครงการปฏิบัติการสอน สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	โครงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา - บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนที่หลากหลาย	28 - 29 ต.ค. 67	200,000.00	180,668.00
7	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา - มีความปลอดภัยและความพร้อมใช้ของข้อมูลด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา	20 ก.พ. 68	90,000.00	9,800.00
8	โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	75,000.00	10,000.00
12	โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN QA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มิ.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน14หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - หลักสูตรได้ปรับปรุงและพัฒนาให้บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพและมีทักษะแห่งอนาคต	15 พ.ย. 67 - 13 ธ.ค. 68	100,000.00	33,110.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา และสะเต็มศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มิ.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตในหลักสูตรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพและ/หรือมี ทักษะแห่งอนาคตตามเกณฑ์ของคุรุสภาและ อว.	2 ก.พ. 68	380,000.00	222,000.00
16	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมความเป็นครู หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีอัตลักษณ์นิสิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	14 ก.พ. 68	90,000.00	55,261.00
17	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31 พ.ค. 68	276,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตในหลักสูตรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพและ/หรือมี ทักษะแห่งอนาคตตามเกณฑ์ของคุรุสภา และ อว.	10 - 12 มี.ค. 68	154,000.00	68,940.00
19	โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตมีอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (UP identity)	17 ก.พ. 68	286,500.00	171,500.00
20	โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	220,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต และศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และนิสิตนักวิจัย เชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	230,000.00	81,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
23	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	170,000.00	61,610.00
24	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารและการดำเนินงาน ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	10,000.00
28	โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการส่งเสริมระบบการบริหารและการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ ITA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ส.ค. 68	15,000.00	8,850.00
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	840,000.00	60,433.00
31	โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนวิชาการและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	11,140.00
32	โครงการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ค่านิยม และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	175,000.00	67,704.60
33	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พันธกิจวิทยาลัยการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	5,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
34	โครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ค. 68	16,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของนิสิต ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				6,266,000.00	2,322,104.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการผลิตนักร้องแบบเชิงปฏิบัติการงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ (ด้านกิจการนิสิต)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	339,000.00	100,760.00
2	โครงการผลิตนักร้องแบบเชิงปฏิบัติการงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ (ด้านการจัดการเรียนการสอน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	584,315.00	183,823.00
3	โครงการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ งานวิจัย จากทุนทางวัฒนธรรมสู่สากล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1,155,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการสนับสนุนงานสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	220,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการบูรณาการงานสร้างสรรค์สู่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	275,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการสนับสนุนการทำงานในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	788,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				3,361,315.00	284,583.00

คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการอบรมวิชาการด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาชีพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ NL <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - NL1 สอบ 34 ผ่าน 22 NL2 คลินิก สอบ 1 ผ่าน 0 กฎหมาย สอบ 1ผ่าน 1	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	70,000.00	42,448.00
4	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	เงินอุดหนุนงานกิจการนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการพัฒนาผู้นำนิสิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค. - มิ.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	75,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการเสี่ยงสะท้อน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้บริหารคณะได้รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ - ผู้บริหารคณะรับฟังความคิดเห็นของนิสิต	1 - 31 ต.ค. 67	5,000.00	3,080.00
11	โครงการ Dent camp	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการกาวนีย์เกียรติใจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
13	โครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 (เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 12 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ต.ค. 67	192,420.00	86,145.00
14	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแห้งและเพดานโหว่	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแห้งและเพดานโหว่	1 – 31 ธ.ค. 67	50,000.00	50,000.00
15	โครงการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิงาตะ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - ก.ย. 68	100,000.00	100,000.00
16	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.พ. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการอบรมและพัฒนาตนเองที่ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	รางวัลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	18,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการสืบสานประเพณีไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ส.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 - 31 ส.ค. 68	75,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทำแผนปฏิบัติการ และตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - เม.ย. 68	317,814.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.พ. 68	5,000.00	4,900.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
25	โครงการเทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุม สินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการเสริมสัมพันธ์ชาว Dent UP	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	53,300.00	34,716.00
รวม				1,971,534.00	321,289.00

คณะพยาบาลศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - มิ.ย. 68	170,000.00	70,000.00
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - ส.ค. 68	110,000.00	95,000.00
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2570	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการสัมมนาวิชาการนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค. - ก.ย. 68	125,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความโปร่งใส (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ส.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการพัฒนาสื่อการสอนด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ศูนย์เด็กเล็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - พ.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ศูนย์เด็กเล็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	72,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการศึกษาดูงาน (ศูนย์เด็กเล็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - มี.ค. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์เด็กเล็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - ส.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลในการทำวิจัยและนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็กเล็ก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค. - มิ.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	10,633.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	(ศูนย์เด็กเล็ก)				
19	โครงการพยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	65,000.00	10,000.00
20	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - ส.ค. 68	135,000.00	93,000.00
21	โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการเตรียมรับการประเมินการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการเสริมสร้างความผูกพันและส่งเสริมโปร่งใสขององค์กร (ITA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ Smart Operation	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - มี.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	500,000.00	92,012.10
27	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการสำนักงานสีเขียวปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	20,000.00
29	โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการกีฬาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการวันสถาปนาคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย. - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการฝึกภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1,000,000.00	458,861.00
รวม				3,577,000.00	849,506.10

คณะแพทยศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National license ขั้นตอนที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	400,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการจัดสอบประมวลความรู้รอบยอด Comprehensive test หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	350,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (เยี่ยมศิษย์เก่า) ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการนิเทศและติดตามนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึกจิตอาสา)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ต.ค. 67	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการนำเสนอวิจัยนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 4) รหัส 64	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	140,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - พ.ย. 67	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 2/2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกสำหรับนิสิตแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	140,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการรสายสัมพันธ์น้องพี่ Pre-clinic คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการเลี้ยงสะท้อนนิสิตคณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนิสิตคณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาปณิธาณ ภาคเรียนที่ 1/2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	พ.ย. 67 - ธ.ค. 67	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการตรวจสอบสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ACLS for Health care provider)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	450,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (How to Learn)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ธ.ค. 67	270,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการเข็มสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	850,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการก้าวแรกสู่ชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการ community-based learning	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการ Being a researcher: inspiration & curiosity to providing solutions	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and Meta-analysis)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการ Being a researcher: inspiration & curiosity to providing solutions	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการค่ายอาสาแพทย์ศาสตร์ครั้งที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
33	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลในชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพยาธิวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Protein Purification and Characterization	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการอบรม Advancement and applications of peptide phage display technology in biomedical science	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการผูกข้อ ต่อขวัญ สานสัมพันธ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการวันมหิดล ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
40	โครงการทำบุญ และสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42	โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
44	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management and Organizational Learning)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
46	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (Organization Development: OD)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	550,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
47	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
48	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1 - 31 ต.ค. 67	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
49	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
50	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการบุคลากรและนิสิต คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	800,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
51	โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
52	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ ทำสัญญานิสิต (นิสิตแพทย์) ปีการศึกษา 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
53	โครงการประมวลความรู้รอบยอด Comprehensive test หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
54	โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
55	โครงการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
56	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 1) รหัส 66	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	75,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
57	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหัส 65	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	75,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
58	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 3) รหัส 65	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	140,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
59	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
60	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเชียร์คณะแพทยศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
61	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
62	โครงการพิธีรับเสด็จกษัตริย์และชุดปฏิบัติการวิชาชีพปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
63	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
64	โครงการบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
65	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	110,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
66	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนเตรียมการรับมือ การเกิดแผ่นดินไหว ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
67	โครงการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
68	โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินรับรององค์กรฝึกอบรม ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
69	ปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				9,760,000.00	0

คณะเภสัชศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการการพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	30,000.00	8,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาทักษะการบริหารทางเภสัชกรรมชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ย. 68	90,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการนิทรรศการเครื่องสำอางและความงาม ครั้งที่ 7	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้เข้าร่วม 270 คน) - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่ม <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้นำเอาความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	31 มี.ค. 68	80,000.00	80,000.00
7	โครงการรายวิชาทักษะการบริหารทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8	โครงการจัดการเรียนการสอนทักษะการบริหารเภสัชกรรมในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	89,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะนอกชั้นเรียนของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	260,500.00
10	โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการตรวจรับรองสถาบันผลิตนิสิตเภสัชศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.พ. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการจัดตั้งหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตนานาชาติ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา dual degree program	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการ pharmacy preceptors or cosmetic scientist trainers for international students	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการสนับสนุนนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการวิจัย และ ศิลปวัฒนธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในระดับนานาชาติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการโครงการงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	305,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยโครงการงานนิสิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	172,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนคณะเภสัชศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000.00	20,000.00
21	โครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการสำหรับการจัดประชุม วิชาการระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2569 - 2570	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์และ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	31 ต.ค. 67	10,000.00	10,000.00
24	โครงการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ. - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการสำนักงานสีเขียว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	3,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	3,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานการเรียนรู้ และปฏิบัติการเทคโนโลยีทางเครื่องสำอาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการส่งเสริมศักยภาพเทคนิคการวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	120,000.00	120,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ที่เกี่ยวข้องและได้รับการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ ด้านเทคนิคการวิเคราะห์และความรู้ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเครื่องสำอาง เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 100			
33	โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการรายวิชาควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1-2	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ ด้านการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตามผลการเรียนรู้ ของรายวิชา การปฏิบัติการเป็นไปตามแผน	30 มี.ค. 68	30,000.00	29,999.85
34	โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม 1-2	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมเกี่ยวกับยาในรูปแบบ	30 มี.ค. 68	30,000.00	29,999.85
35	โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนกลุ่มวิชา ด้านเภสัชเวทและสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ ที่เกี่ยวข้องและได้รับการฝึกทักษะ	30 มี.ค. 68	30,000.00	29,991.01
36	โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ในห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม 4	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
37	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาจารย์เภสัชกร ในลักษณะ practice-based teaching	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				2,199,500.00	588,490.71

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - เม.ย. 68	300,000.00	271,492.48
2	โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	77,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการวิทยุแพทย์สัญจร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนโรงเรียนมัธยมที่เข้าแนะแนวสัญจร ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เท่ากับเป้ารับคณะฯ เฉพาะรอบ tcas 1 จำนวน สาขาจุลชีว 120 = 202, สาขาชีวเคมี 50 = 36 และ สาขาโภชนาการ 60 = 64	1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 67	100,000.00	89,751.00
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตครั้งที่ 10 (The 10th Med-Sci Student Research)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความผูกพันในองค์กร (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	ม.ค. 67 - พ.ค. 68	35,000.00	26,795.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9	โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการปัจฉิมนิเทศ 2 หลักสูตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
12	โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการปัจฉิมนิเทศ จุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	36,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	180,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
15	โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการบริการตรวจพยาธิแก่ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนปรีคลินิกด้านจุลชีววิทยา สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการทวนสอบเทคนิคทางจุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการครบรอบ 20 ปี จุลชีววิทยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความผูกพันในองค์กร (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	70,000.00	70,000.00
20	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการบริการวิชาการชุมชน หลักสูตรชีวเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) หลักสูตรโภชนาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	และการกำหนดอาหาร				
24	โครงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถให้คำปรึกษาด้าน โภชนาการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	15,000.00	15,000.00
25	โครงการโภชนาคลินิกและโภชนบำบัดทางการแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานและได้รับประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน	ต.ค. 67 - ม.ค. 68	50,000.00	50,000.00
27	โครงการทวนสอบฝึกปฏิบัติวิชาชีพการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	8,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรโภชนาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการบริการวิชาการชุมชน หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการโภชนสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการเตรียมความพร้อมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	11,500.00
33	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาขาชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการเทิดทูนกายวิทยาทานอาจารย์ใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	25,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
35	โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้แก่บัณฑิต (ทูตนิเทศ) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น เดือน กรกฎาคม 2568	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการอบรมสุขภาพจิตให้แก่บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.พ. 68	70,000.00	70,000.00
39	โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	45,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
40	โครงการสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41	โครงการพัฒนาการบริหารองค์กร และเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	140,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42	โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
44	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				2,401,000.00	629,538.48

คณะสหเวชศาสตร์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการกีฬาวชิราวุธสัมพันธ์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	50,000.00	22,000.00
2	โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	16,000.00	16,000.00
3	โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสหเวชศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	60,000.00	60,000.00
4	โครงการรับกาวนิวิชาชีพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	17,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรมีสติคณะสห เวชศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 เม.ย. 68	8,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการ AHS fun fair	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 เม.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการมหกรรมกีฬา UP Sport Game 2024	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษา และกำลังใจอย่างมีคุณภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 ก.ค. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการฮับขวัญต้นกล้า น้องหล้าสหเวชฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 เม.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
11	โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	มี.ค. - ก.ค. 68	40,000.00	40,000.00
12	โครงการโปสเตอร์นิสิตภาคินิพนธ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกกายภาพบำบัด	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค. - ก.ค. 68	34,500.00	33,000.00
14	โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ Thailand PSF	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค. - ก.ย. 68	25,000.00	24,000.00
15	โครงการ 21st Century Skills for AHS Student	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	32,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาหลักสูตร คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง 2570	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 31 ม.ค. 68	25,000.00	25,000.00
17	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารงาน ของศูนย์บริการสุขภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	45,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
19	โครงการเทคนิคการเขียนงานวิจัยเชิงสังเคราะห์/วิเคราะห์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	45,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยในระดับสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและภาวะฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
22	โครงการส่งเสริมการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	26,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	72,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการบ่มเพาะนิสิตเทคนิคการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	82,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการบริการสุขภาพเคลื่อนที่ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจังหวัดพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	26,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
26	โครงการพิธีไหว้ครูและพบอาจารย์ที่ปรึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	22,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการฉลองวันครบรอบสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx 200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
29	โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	250,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการคณบดีพบบุคลากรเพื่อการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
31	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารงานของศูนย์บริการสุขภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	45,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการกีฬาบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2568				
35	โครงการรับรองการประเมินสถาบันจากสภากายภาพบำบัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
36	โครงการตอบปัญหาวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การสอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				1,520,500.00	220,000.00

คณะกรรมการสุขภาพ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทอม 1 รหัส 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	12,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	38,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทอม 2 รหัส 64	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 มี.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนจีน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	48,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตวิชาชีพแพทย์จีนเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	17,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	16,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาภาษาจีนแบบเข้มข้น สาธารณรัฐประชาชนจีน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 มิ.ย. 68	14,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการรับเสด็จกานันนิสิตแพทย์จีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็น ร้อยละ 80	1 - 30 พ.ย. 67	10,000.00	10,000.00
9	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแพทย์แผนจีน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 - 30 เม.ย. 68	8,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการสำรวจป่าสมุนไพรและเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - จำนวนพรรณไม้สมุนไพรจีนที่เก็บตัวอย่างได้ จำนวน 5 ชนิด คือ สมอไทย กานพลู อบเชยจีน ชุมเห็ดไทย ชิง	1 - 31 ม.ค. 68	7,000.00	7,000.00
11	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานามยสังฆศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 มิ.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
12	โครงการนิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการศึกษาดูงานนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
14	โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงานนิสิตสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ผลการดำเนินงานพบว่า นิสิต เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.50	31 ต.ค. 67	33,000.00	33,000.00
15	โครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกงานนิสิตสาขา การส่งเสริมสุขภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	41,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของนิสิตในระดับ บัณฑิตศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	13,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	3,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานวิชาชีพของนิสิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	3,000.00	1,500.00
19	โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานนิสิตสาขาวิชา อนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนที่ออกฝึกงานวิชาชีพ ผ่านการฝึกงานวิชาชีพครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100	ม.ค. - มี.ค. 68	20,000.00	19,950.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
20	โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอนามัยชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสอบผ่านข้อสอบ comprehensive คิดเป็นร้อยละ 99.6	18. ก.พ. 68	3,000.00	3,000.00
21	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนในการฝึกปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตสอบผ่านความรู้และทักษะในภาคทฤษฎี ร้อยละ 90	1 - 12 ต.ค. 67	4,000.00	4,000.00
22	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นสากลเยาวชนต้นแบบในยุคศตวรรษที่ 21	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
24	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต (Career ready guide)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 4.74 คะแนนจาก 5 คะแนน	17 - 18 ก.พ. 68	10,000.00	10,000.00
25	โครงการนิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของนิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตได้รับการนิเทศสหกิจศึกษาครบทุกแหล่งฝึก คิดเป็นร้อยละ 100	12 - 24 ม.ค. 68	130,000.00	110,554.00
26	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกสุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนบน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - รายงานผลการตรวจวัดฯ ที่ส่งให้สถานประกอบการที่เข้าตรวจวัด - นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	26 - 30 ม.ค. 68	80,000.00	80,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ได้พร้อมให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะสำหรับ มาตรการการแก้ไขและป้องกันได้			
27	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตที่เข้าร่วมได้รับการทบทวนเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย รวมถึงทักษะที่จำเป็นในสถานที่ ทำงาน ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100	12 - 14 ต.ค. 67	10,000.00	10,000.00
29	โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม (soft skill) นิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
30	โครงการติดตามสมรรถนะวิชาชีพนิสิตอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	10,584.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการโฮมฮักฮิลใจ วัยทีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 60 - ผู้ใช้บริการกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการแก้ปัญหา ร้อยละ 60 - ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงการบริการ ร้อยละ 60 - ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเข้าถึงการบริการ ร้อยละ 60	22 ม.ค. 68	40,000.00	40,000.00
32	โครงการ Show and share	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	35,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตระดับนานาชาติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - เครือข่ายในการพัฒนานิสิต จำนวน 1 เครือข่าย	2 - 10 พ.ย. 67	370,000.00	363,590.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
34	โครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะแบบสหวิชาชีพ จากห้องเรียนสู่ชุมชน (Inter Professional Education: IPE)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพใน ตำบลแม่ใส 12 ผลงาน - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มีคะแนน > 3.51 คิดเป็นร้อยละ	ม.ค. - ก.พ. 68	90,000.00	90,000.00
35	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตู สู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH'UP Open House)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนนิสิตเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70	พ.ย. - ธ.ค. 67	110,000.00	106,656.00
36	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากสมุนไพรจีน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ จากสมุนไพรจีน ร้อยละ 80	13 ก.พ. 68	11,000.00	10,990.00
37	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	30,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของนิสิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตสาขาวิชา อนามัยชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	15,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
40	โครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
41	โครงการ 1 ชุมชน 1 นวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Learning Space)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. 68	50,000.00	32,400.00
42	โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	23,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
44	โครงการบริการวิชาการและค่ายอาสาสาขานามัยชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
45	โครงการพัฒนานวัตกรรมและการบริการสุขภาพแบบองค์รวมและแพทย์ทางเลือก	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - พื้นที่บริการสุขภาพอย่างน้อย 1 ชุมชน ร้อยละ 80	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	50,000.00	50,000.00
46	โครงการให้ความรู้และบริการวิชาการแพทย์จีนสู่ชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. - ก.ค. 68	15,000.00	12,000.00
47	โครงการ Good Health and Well Being	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพะ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 กิจกรรม - ระดับความสุขของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60	22 ม.ค. 68	30,000.00	30,000.00
48	โครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEX	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ส.ค. - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
49	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) และพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างทักษะ (skill set) และสร้างกระบวนการคิด (mind set) ในทิศทางเดียวกัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.พ. - พ.ค. 68	150,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
50	โครงการการจัดการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน KM	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
51	โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) คณะสาธารณสุขศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
52	โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย (บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์)	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90	1 - 30 พ.ย. 67	12,000.00	12,000.00
53	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
54	โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - บุคลากร คณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมงาน ร้อยละ 80	1 - 31 ธ.ค. 67	5,000.00	5,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
55	โครงการปัจฉิมนิเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
56	โครงการส่งเสริมสุขภาพทางจิตนิสิตแพทย์แผนจีน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ค. 68	21,600.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
57	โครงการมอบสื่อปฏิบัติการวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	24,194.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
59	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - มี.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
59	โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	27,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
60	โครงการคัดเลือกผลงานวิจัย และนวัตกรรมนิสิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพมีผลงาน Best practice ในการนำเสนอผลงานวิจัยและ นวัตกรรมด้านสุขภาพ ร้อยละ 90	11 ต.ค. 67	7,512.00	7,512.00
61	โครงการประเมินผลการเรียนการสอนนิสิตก่อนสำเร็จ การศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 และ 5 ผ่านการประเมินประมวลองค์ความรู้ และประเมินนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนสำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 - นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมโครงการนำเสนอและแลกเปลี่ยนการฝึก ประสบการณ์จากนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริม สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา คิดเป็นร้อยละ 100	1 – 15 ก.พ. 68	22,000.00	22,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
62	โครงการประชุมวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายสถาบันการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการนำเสนอและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	6 - 8 มี.ค. 68	70,000.00	70,000.00
63	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบัน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.50	ก.ค. - ก.ย. 68	4,000.00	4,000.00
64	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและสถิติระดับบัณฑิตศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย. 68	14,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
65	โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย. 68	6,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
66	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	5,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
67	โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาล)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	13,165.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
68	โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ภาคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	2,500.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
69	โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นิสิตตกแผนปีการศึกษา 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	3,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
70	โครงการพัฒนาอัตรากำลังนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
71	โครงการวิจัยประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน สาขาวิชาอนามัยชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
72	โครงการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถนะในการจัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ				
73	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	103,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
74	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	23 - 25 ก.พ. 68	61,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
75	โครงการสมานฉันท์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และนันทนาการระหว่างสถาบันการศึกษา ภายนอก ร้อยละ 80 - จำนวนเครือข่ายภายนอกสถาบันการศึกษา ทางด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 1 แห่ง งานสมานฉันท์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) มีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วม 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	พ.ย. - ธ.ค. 67	100,000.00	97,220.00
76	โครงการ พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 ก.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
77	โครงการป่าเฉลิมปีใหม่เมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 เม.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
78	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะไทย “งานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์”	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 เม.ย. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
79	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี และจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				2,825,555.00	1,242,372.00

ตามมาตรา 7 (4)
ส่วนงานอื่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - มิ.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	31 ม.ค. 68	20,000.00	14,140.00
4	โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพสูง ตามกรอบ UP-PSF (University of Phayao - Professional Standard Framework)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 30 พ.ย. 67	5,000.00	3,500.00
5	โครงการ การแข่งขันกีฬาสีสามัคคี	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ย. 67 - ธ.ค. 67	1,495,740.00	1,495,740.00
6	โครงการ DeSUP SPORTS DAY	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค. - ก.พ. 68	50,000.00	45,610.00
7	โครงการ Jolly Holiday	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	8,000.00	8,000.00
8	โครงการ Kids Space at DeSUP	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ค. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9	โครงการ Game Generation Next	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 มิ.ย. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
10	โครงการ Adventure time for kids	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	30,000.00	19,000.00
11	โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	ดำเนินการเสร็จสิ้น	15 - 16 ก.พ. 68	120,000.00	65,599.00
12	โครงการเปิดโลกวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค. - ก.พ. 68	10,000.00	10,000.00
14	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.พ. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
15	โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (FUN RUN)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	พ.ย. - พ.ย. 67	10,000.00	4,732.00
16	โครงการ Girl Guides and Boy Scouts ตะลุยโลกกว้าง	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 28 ก.พ. 68	12,000.00	8,531.00
17	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 31 มี.ค. 68	6,000.00	6,000.00
18	โครงการค่าย Be Happy in Primary DeSUP	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
20	โครงการสนับสนุนทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
21	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	100,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22	โครงการไหว้ครูดนตรีไทย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่มีเบิกจ่าย
23	โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสีสามัคคี ครั้งที่ 49	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	200,000.00	87,855.00
24	โครงการพัฒนาผู้บริหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	200,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
25	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	17 - 18 มี.ค. 68	194,260.00	194,260.00
26	โครงการองค์กรสัมพันธ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
27	โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวและสำนักงานน่าอยู่ (Green office and Healthy Work Place)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
28	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	48,535.00
29	โครงการแข่งขันกีฬาศุภมิตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ม.ค. - มี.ค. 68	30,000.00	14,250.00
30	โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	5,740.00	3,760.00
31	โครงการวันสำคัญของชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
32	โครงการประณตจิตพิชิตคุณาจารย์และประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการค่าย Happy Pre DeSUP 14	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 พ.ค. 68	220,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
34	โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพนักเรียน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ก.พ. - ส.ค. 68	50,000.00	26,900.00
35	โครงการมอง waste ให้เป็น wealth	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
36	โครงการลั่นภาษาสนุก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 - 31 ก.ค. 68	6,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
37	โครงการสุนทรียศิลป์ ถิ่นล้านนาไทย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	1 - 31 ก.ค. 68	5,000.00	5,000.00
38	โครงการ Cooking shows	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	2,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
39	โครงการพบพระ พบธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
40	โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ดำเนินการเสร็จสิ้น	31 มี.ค. 68	300,000.00	300,000.00
41	โครงการ DeSUP Student Leaders	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
42	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีสากล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.พ. - ก.ค. 68	5,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
43	โครงการค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค. - พ.ค. 68	76,000.00	44,375.00
44	โครงการ Primary DeSUP Games	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ธ.ค. 67 - พ.ค. 68	15,000.00	14,186.00
45	โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6	ดำเนินการเสร็จสิ้น	28 ก.พ. 68	35,000.00	24,655.00
46	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
47	โครงการทักษะชีวิตนักเรียนหอพัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
48	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
รวม				4,010,740.00	2,444,628.00

วิทยาเขตเชียงราย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - ก.ค. 68	160,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ส.ค. 68	60,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตสามารถวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้	ม.ค. - ก.พ. 68	10,000.00	10,000.00
4	โครงการปฏิบัติการสอน สาขาวิชาบริหารการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ด้านคำศัพท์ ทักษะการฟังและพูด ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรม วันวาเลนไทน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	1 - 31 ม.ค. 68	51,700.00	51,700.00
5	โครงการปฏิบัติการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วม 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตผ่านปฏิบัติการสอน	ก.ค. - ส.ค. 68	30,000.00	8,400.00
6	โครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วม 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - งานวิจัยของนิสิตมีคุณภาพ	7 พ.ย. 67	165,450.00	139,450.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
7	โครงการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	148,950.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ประยุกต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. 68	10,800.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ สารสนเทศประยุกต์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	12,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วม 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้รับการส่งเสริมคุณภาพเพิ่มขึ้น	ม.ค. - มี.ค. 68	16,100.00	16,100.00
11	โครงการการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและวิจัย ทางการบริหารการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วม 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ	มี.ค. - พ.ค. 68	50,000.00	50,000.00
12	โครงการปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ประจำปี การศึกษา 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค. - ก.ย. 68	1,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขต เชียงราย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - เกิดแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายและจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ม.ค. - ก.ค. 68	180,000.00	3,410.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
14	โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และเสริมความเป็นครู หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตได้พัฒนาอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีชุมชนมีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกับการจัด การศึกษา	10 - 20 ก.พ. 68	11,100.00	11,100.00
15	โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ส.ค. 68	104,900.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
16	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก.ค. - ก.ย. 68	11,560.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการไหว้ครู	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย. - ก.ค. 68	1,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วม 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - นิสิตบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมไทย	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	10,000.00	10,000.00
19	โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ร้อยละผู้เข้าร่วม 100 <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอ เพียง และนำมาพัฒนาต่อยอดภายในวิทยาเขตเพื่อสร้างศูนย์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ	ม.ค. - มี.ค. 68	10,000.00	10,000.00
20	โครงการอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย. 68	6,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				1,051,460.00	310,160.00

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	25,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้งานระบบ EsPreL Checklist และ Smart Lab Platform	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ภายใต้ พรบ. TRIUP Act	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	130,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการอบรมซ้อมดับเพลิงป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
9	โครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการให้บริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เม.ย. - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
รวม				265,000.00	0

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - มีจำนวนหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มขึ้น - มีจำนวนเครือข่ายการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มขึ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มขึ้น	24 ม.ค. 68	10,000.00	10,000.00
2	โครงการ UPLI Knowledge Fair	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	80,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คลังปัญญาสถาบัน (Institutional Knowledge Bank)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. - มี.ค. 68	40,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการ Learning and Sharing	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	16 - 31 ธ.ค. 67	30,000.00	14,789.00
5	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่าฐานทุนวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงปริมาณ</u> - ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	21 มี.ค. - 31 ส.ค. 68	30,000.00	4,740.00
6	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค. - ส.ค. 68	50,000.00	2,010.00
7	โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	31 ม.ค. - 2 เม.ย. 68	100,000.00	19,660.00
8	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผลการประเมินความรู้และทักษะใหม่ ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	26 ธ.ค. 67 - 16 ม.ค. 68	300,000.00	277,937.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9	โครงการสำนักงานสีเขียว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสาร องค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	9,390.00
รวม				770,000.00	338,526.00

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีในระดับมาตรฐาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
2	โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อดิจิทัลสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
4	โครงการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองการตรวจประเมินโรงพยาบาลอัครริยะ และเตรียมความพร้อมสู่การรับรองการตรวจประเมิน HA IT	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	70,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ RDU และ RLU แก่สหสาขาวิชาชีพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	30,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
8	โครงการวิชาการประจำปี UPH	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	150,000.00	30,000.00
9	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจ FTE การวางแผนอัตราทรัพยากรบุคคล, การคำนวณต้นทุนแรงงาน, และการวิเคราะห์ความสามารถในการทำงานขององค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	20,000.00	20,000.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
11	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสุขของคนในองค์กร	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคคล	31 ม.ค. 68	211,000.00	176,410.00
12	โครงการพัฒนาระบบการเจรจาใกล้เคียง และพัฒนาพฤติกรรมบริการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
13	โครงการซ่อมแผนระบบคอมพิวเตอร์	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ทราบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาและขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้อง	21 มี.ค. 68	25,000.00	17,000.00
14	โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และการวิเคราะห์ต้นทุน	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความถูกต้อง พร้อมต่อการเบิกจ่ายค่าบริการ	28 ก.พ. 68	70,000.00	62,101.00
15	โครงการเปิดธนาคารเลือด	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีการให้บริการธนาคารเลือดและงานบริการโลหิตอย่างเต็มรูปแบบ	6 ม.ค. 68	250,000.00	249,500.00
16	โครงการพัฒนาความรู้ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
17	โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บรายได้	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล	28 ก.พ. 68	100,000.00	98,680.00

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ทำให้โรงพยาบาลได้รับเงินชดเชยค่าบริการ ทางการแพทย์อย่างครบถ้วนถูกต้อง			
18	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	10,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
19	โครงการศึกษาดูงาน (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	60,000.00	9,720.00
20	โครงการศึกษาดูงาน (โรงพยาบาลศูนย์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	60,000.00	246,296.00
21	โครงการพัฒนาความสัมพันธ์และความผูกพันภายใน องค์กร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	700,000.00	
22	โครงการฝึกอบรมความรู้ความสามารถผู้บริหาร และหัวหน้างานเพื่อนำความรู้มาพัฒนาหน่วยงาน และบริหารคนในองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	300,000.00	148,715.00
23	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	ดำเนินการเสร็จสิ้น <u>ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ</u> - ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการธาลัสซีเมียผ่านการตรวจ ติดตามภายใน (Internal audit) และอ้างไว้ซึ่ง มาตรฐาน ISO 15189:2022 และ ISO15190:2020	1 – 31 มี.ค. 68	593,000.00	446,883.00
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยเพื่อสร้างคุณค่างานวิจัย ประจำปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	150,000.00	19,650.00
รวม				3,169,000.00	1,524,955.00

โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลา	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการ HA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	92,000.00	25,500.00
2	โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	25,000.00	25,500.00
3	โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	15,000.00	8,710.00
รวม				132,000.00	59,710.00



มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 0 5446 6666 โทรสาร 0 5446 6690